

北京城市副中心 0101 街区 FZX-0101-0705、0706、0707、0708、0807、0808、0810、0811 地块供地项目周边市政道路建设有关情况的说明

为进一步优化营商环境，加强供应项目周边的市政基础设施建设，现将宗地周边相关市政道路建设初步安排作如下说明（具体建设情况可详询属地区政府相关部门）：

市政名称	立项取得时间	初步建设开工时间	初步计划完工时间
紫旭西路	2025 年 12 月	2027 年 12 月	2028 年 12 月
紫旭东路	2009 年 4 月	2026 年 6 月	2027 年 5 月
副中心站南街	2020 年 4 月	2024 年 3 月	2025 年 11 月
潞滨一街	2009 年 4 月	2026 年 6 月	2027 年 5 月
潞滨二街	2008 年 12 月	2026 年 6 月	2027 年 5 月
潞滨三街	2008 年 12 月	2026 年 6 月	2027 年 5 月
紫运西路	现状道路		
运河东大街	现状道路		

北京市通州区规划和自然资源综合事务中心

2025 年 4 月 18 日

