

多规合一会商意见反馈表					
建设项目	羊坊村棚户区改造土地开发项目市政方案综合				
建设单位	北京亚雄房地产开发有限公司				
建设位置	花乡羊坊村				
联系人	杨喆	联系电话	13701222381	推送日期	2023-04-27
各单位反馈意见					
单位名称	丰台区发展改革委				
联系人	向涛	联系电话	13910389988	反馈日期	2023-05-05
后续办理事项	企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准（不含工业和信息化投资项目）（行政许可）				
其他补充意见					
反馈意见	附件:没有附件; 意见: 同意; 备注:				
单位名称	丰台区水务局				
联系人	吴琼	联系电话	87017155	反馈日期	2023-05-05
后续办理事项	建设项目水影响评价审查（行政许可）				
其他补充意见					
反馈意见	附件:有附件; 意见: 同意; 备注:				
单位名称	丰台区住房城乡建设委				
联系人	张巧梅	联系电话	18910137987	反馈日期	2023-05-04
后续办理事项	无后续审批事项				
其他补充意见					
反馈意见	附件:没有附件; 意见: 同意; 备注:				
单位名称	丰台区城市管理委员会				
联系人	童伟	联系电话	83689862	反馈日期	2023-04-28
后续办理事项	无后续审批事项				
其他补充意见					
反馈意见	附件:没有附件; 意见: 同意; 备注:				
单位名称	市自来水集团				
联系人	王飞	联系电话	13811336627	反馈日期	2023-05-05
后续办理事项	无后续审批事项				
其他补充意见					
反馈意见	附件:没有附件; 意见: 同意; 备注:				
单位名称	市排水集团				
联系人	柴熠扬	联系电话	18801368664	反馈日期	2023-05-05
后续办理事项	无后续审批事项				
其他补充意见	请道路建设单位尽快与我单位对接落实建设时序，至少于项目开工前10个月，提供正式管线成果和“多规”意见，以满足随路管线前期办理周期。				
反馈意见	附件:没有附件; 意见: 同意; 备注: 请道路建设单位尽快与我单位对接落实建设时序，至少于项目开工前10个月，提供正式管线成果和“多规”意见，以满足随路管线前期办理周期。				
单位名称	国网北京电力				
联系人	李强	联系电话	18600610868	反馈日期	2023-05-06
后续办理事项	无后续审批事项				
其他补充意见					
反馈意见	附件:没有附件; 意见: 同意; 备注: 按照2023年4月23日区重大办会议纪要精神，考虑羊坊供地项目建设时序匹配要求，规划110千伏羊坊站站址位置由高立庄村位置调整到羊坊村棚改项目范围（樊羊路与京良路衔接地块东侧），并落入花乡街道新编街区控规以及综合实施方案中。				
单位名称	北信基础公司				
联系人	李爽	联系电话	13522312477	反馈日期	2023-05-05
后续办理事项	无后续审批事项				
其他补充意见	根据市政府有关信息基础设施的“统一规划、统一建设、统一管理”建设原则，项目范围内随路信息管道工程，由北信公司统一投资建设。				
反馈意见	附件:没有附件; 意见: 同意; 备注: 根据市政府有关信息基础设施的“统一规划、统一建设、统一管理”建设原则，项目范围内随路信息管道工程，由北信公司统一投资建设。				
单位名称	歌华有线				
联系人	薛长江	联系电话	13911351152	反馈日期	2023-04-27
后续办理事项	无后续审批事项				
其他补充意见					
反馈意见	附件:没有附件; 意见: 同意; 备注:				

