



中标通知书

(项目编号: FSS1A240099)

北京国际建设集团有限公司和北京兴宇恒泰电力工程有限公司投标联合体：

你方于 2024年9月3日 所递交的 北京市丰台中西结合医院二期工程室外配套及改移工程项目 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程名称	北京市丰台中西结合医院二期工程室外配套及改移工程项目		
建设地点	北京丰台区长辛店东坡三里甲60号		
建设规模	北京市丰台中西结合医院二期工程室外配套及改移工程，包括房屋拆除工程、医疗气体管线改移工程、污水处理站工程、锅炉房改移工程、挡墙改建工程、燃气改线工程、树木伐移工程、配套电力工程（内部迁移工程），为北京市丰台中西结合医院二期工程的开工建设提供必要的基础设施保障。		
质量标准	合格		
中标范围	房屋拆除工程、医疗气体管线改移工程、污水处理站改移工程、锅炉房改移工程、挡墙改建工程、燃气改线工程、树木伐移工程、配套电力工程（内部迁移工程）等施工总承包。		
中标价格	小写： 32731741.38 元 大写： 叁仟贰佰柒拾叁万壹仟柒佰肆拾壹元叁角捌分		
中标工期	120 日历天	计划开工日期	2024年9月10日
		计划竣工日期	2026年10月29日
备注	计划工期 ① 招标范围中挡墙改建工程： 定额工期： 60 日历天 要求工期： 60 日历天 计划开工日期： 2026 年 8 月 31 日 计划竣工日期： 2026 年 10 月 29 日 ② 标范围中房屋拆除工程、医疗气体管线改移工程、污水处理站改移工程、锅炉房改移工程、燃气改线工程、树木伐移工程、配套电力工程（内部迁移工程）等： 定额工期： 60 日历天 要求工期： 60 日历天 计划开工日期： 2024 年 9 月 10 日 计划竣工日期： 2024 年 11 月 9 日		

请你单位在接到本中标通知书后 30 天内，到我单位签订承包合同。

招标人：北京市丰台中西结合医院（盖单位章）
法定代表人：（盖个人章）



日期： 2024 年 09 月 14 日